

## 朝倉駅周辺整備計画の検討フロー

朝倉駅周辺整備計画基本構想の調査検討（平成 28～29 年度）

〔朝倉駅周辺整備計画調査検討会議〕

○検討項目（予定）

- ・ 開発エリア（3 街区）の基本的な機能の検討
- ・ 配置する施設の検討
- ・ 駅前広場等（駅前広場、歩行者動線等）の検討

○スケジュール（予定）

- ・ 平成 28 年度は、2 回程度開催、
- ・ 平成 29 年度は、3 回程度開催
- ・ 第 5 回会議において、調査検討報告書を市へ提出



朝倉駅周辺整備計画基本構想の策定（平成 29 年度）



関係者（県・公安委員会・鉄道事業者・地元）との調整・協議  
（平成 30～31 年度）



事業着手（平成 32 年度以降）