

朝倉駅周辺整備事業における事業者公募の延期について

本市では、令和3年度からの3年間について、集中的に行財政改革を進めるものとし、持続可能な財政基盤をつくることを最優先に取り組むため、朝倉駅周辺整備事業における事業者公募を、3年間延期することとしました。

1 これまでの状況

市では、朝倉駅周辺整備事業として、駅周辺の市有地を活用して、市の玄関口にふさわしいにぎわいの交流拠点を整備することとしています。

令和2年3月に実施方針を公表し、その後、5月に事業者公募を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、民間事業者の応募準備が困難な状況にあると判断し、事業者公募を延期しています。

2 行財政改革について

一方、依然として新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況にあり、来年度以降、本市の税収や社会保障関係費にも大きな影響は避けられず、厳しい財政運営が見込まれております。

こうしたことから、本市では、令和3年度からの3年間について、集中的に行財政改革を進めるものとし、持続可能な財政基盤をつくることを最優先に取り組むこととしました。

3 事業者公募の延期について

これにあわせて、朝倉駅周辺整備事業における事業者公募は、3年間延期します。

なお、現在施工中の駅前ロータリー工事については、令和4年度の完成に向けて計画どおり実施する予定です。

