

社会資本総合整備計画

中間評価書

令和05年09月13日

計画の名称	知多市における浸水対策の推進（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	知多市													
計画の目標	集中豪雨に対し浸水対策を図り、水害に強い都市を作るとともに、安全・安心、快適な暮らしを守る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		280	A	280	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道による浸水対策の達成率を0%（R2当初）から100%（R6末）に向上させる。			
	都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね5年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積の割合 (概ね5年に1回程度発生する規模に対して安全である区域の面積(ha))/(都市浸水対策をすべき区域の面積(18.4ha))	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	知多市	直接	知多市	管渠（ 雨水）	新設	東部処理区	雨水管　φ４５０～６００ L=５５５m	知多市	■	■	■	■	■	280		-
											小計						280		
											合計						280		

中 間 評 価	
○ 中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
知多市下水道課で実施	令和 5 年 9 月
	公表の方法
	市ホームページにて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	対象区域の整備が進み、浸水被害のリスク低減に貢献した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
最終目標時期までに整備計画に基づく工事を完了する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道整備が完了している区域の面積の割合		
	中 間 目標値	50%	施工順序の見直しを行ったため。
	中 間 実績値	10%	