
２０２６年３月末までの知多市公共施設再配置計画の進捗状況

調査項目

進捗状況欄（Ｚ：終了、Ａ：予定より進んでいる、Ｂ：概ね計画どおり、Ｃ：遅れている、Ｄ：見直しが必要）

施設名
中学

校区
建物名

代表

建築年

再配置

計画頁数

実施時期

(実施年度)
実施方法

進捗

状況

2025年度末

までの取組状況
今後の予定 2026年度の取組予定

旭南コミュニティ

ルーム
旭南. 集会所 1974 36

中期後半

(2032~2036)

・「旭まちづくりセンター」へ集

約化

・現施設は廃止(解体)

B 取組開始前

地域と協議を開始するため、

準備を進める。

集約化に向け関係課との調

整を進める。

庁内の会議体において関係

課との連絡調整を行う。

新知コミュニティ

ルーム
中部. 集会所 1976 36

短期後半

(2022~2026)
・移転検討(場所：未定) B

施設の使用状況や修繕が必

要な箇所の確認等を行った。

現時点では建物に問題がな

く、移転先の候補もないため、

実際の建物の状況を見なが

ら、随時適切な修繕を行う。

随時適切な修繕を実施

岡田コミュニティ

ルーム
知多. 集会所 1977 36

中期前半

(2027~2031)

・「岡田まちづくりセンター」へ

集約化

・現施設は廃止(解体)

B 取組開始前

地域と協議を開始するため、

準備を進める。

集約化に向け関係課との調

整を進める。

庁内の会議体において関係

課との連絡調整を行う。

南粕谷コミュニ

ティルーム
旭南. 集会所 1977 36

短期後半

(2022~2026)
・移転検討(場所：未定) B

施設の使用状況や修繕が必

要な箇所の確認等を行った。

現時点では建物に問題がな

く、移転先の候補もないため、

実際の建物の状況を見なが

ら、随時適切な修繕を行う。

随時適切な修繕を実施

旭北コミュニティ

ルーム
知多. 集会所 1979 36

長期前半

(2037~2041)
・移転検討(場所：未定) B 取組開始前

移転に向け、関係課及び地

域との協議を開始するための

準備を進める。

なし

東部コミュニティ

ルーム
東部. 集会所 1980 36

長期前半

(2037~2041)

・「東部まちづくりセンター」へ

集約化

・現施設は廃止(解体)

B

東部まちづくりセンターのコミュ

ニティセンター移行とともに統

合するよう、地域と協議を行っ

た。

地域と協議を開始するため、

準備を進める。
なし

つつじが丘コミュ

ニティセンター
八幡. 集会所 1982 38

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

大規模改修工事に関する費

用を2026年度予算に計上
大規模改修を実施 左記に同じ

八幡コミュニティ

センター
八幡. 集会所 1971 38

中期前半

(2027~2031)

・「青少年会館」へ集約化

を検討

・現施設は廃止(解体)し、

土地は借用のため返還

B

地域が指定管理者となり、

2020年10月に八幡コミュニ

ティセンターへ移行した。

地域と協議を継続する。

集約化に向け関係課との調

整を進める。

庁内の会議体において関係

課との連絡調整を行う。

佐布里ダム記念

館
中部. 集会所 1965 38

中期前半

(2027~2031)

・集会施設として規模を見

直し、建替え(場所：「現

在地」)

B 取組開始前

建物状態を考慮し、建替え

の検討をしつつ、継続使用に

向けての大規模修繕も検討

随時適切な修繕を実施

旭桃記念館 旭南. 集会所 1998 38
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

大規模改修に向け、指定管

理者との協議を行う。
左記に同じ

市民活動セン

ター
八幡. 事務所 1982 38

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
C

建物の状態を考慮し中期前

半以降に見送り
改修時期を調整 なし

青少年会館 八幡. 集会所 1998 38
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修（長寿命

化1回目）

・「八幡コミュニティセンター」

受入れについて検討

B

2023年度に空調機全面改

修工事を実施

2024年度に天井照明改修

工事を実施

集約化に向け関係課との調

整を進める。

庁内の会議体において関係

課との連絡調整を行う。

男女共同参画

センター
中部. 集会所 1999 38

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 中部公民館に同じ 中部公民館に同じ 中部公民館に同じ

勤労文化会館 八幡. 会館 1985 40
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

長寿命化に向けて必要な修

繕、工事等の実施

長寿命化に向けた大規模改

修を実施予定
改修に向けて準備を進める。

中央図書館 知多. 図書館 1979 42
中期前半

(2027~2031)

・移転(場所：「朝倉駅周

辺」)
D

朝倉駅周辺整備事業が見

直されたことに伴い、図書館

の今後の方針について検討を

した。

長寿命化を視野に入れた大

規模改修を実施予定
改修に向けて準備を進める。

展示場（旧

館）
1977

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化)
B 取組開始前

大規模改修に向け、関係課

と時期等を調整
左記に同じ

展示場（新

館）
1998

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

大規模改修に向け、関係課

と時期等を調整
左記に同じ

中部公民館 中部. 公民館 1999 44
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2020年度の空調設備改修

工事等、長寿命化に向けて

必要な修繕等の実施

長寿命化に向けた大規模改

修を実施

屋上防水・外壁改修工事施

工

更衣室 1974
短期後半

(2022~2026)

ﾌﾟｰﾙ 1974
短期後半

(2022~2026)

管理棟 1998
短期後半

(2022~2026)

ﾌﾟｰﾙ 1998
短期後半

(2022~2026)

市民体育館 八幡. 体育館 1977 48
長期前半

(2037~2041)

・設備や規模を見直し、建

替え(場所：「現在地」)

・会議室機能は、近隣他施

設で受け入れ

B 取組開始前
実施に向けて関係機関と調

整していく。
なし

旭南小クラブハウ

ス
旭南. クラブハウス 1976 48

中期前半

(2027~2031)

・「旭南小学校」へ集約化

・現施設は廃止(解体)
B 取組開始前

実施に向けて関係機関と調

整していく。
なし

学校開放用器

具庫（南粕谷

小）

旭南. 倉庫 1985 48
中期前半

(2027~2031)

・「南粕谷小学校」へ集約

化

・現施設は廃止(解体)

B 取組開始前
実施に向けて関係機関と調

整していく。
なし

八幡.

46新田プール

44
歴史民俗博物

館

－ ー

48岡田プール

東部.

・健康増進施設の運営開

始に併せて、2023年度末

に廃止

Z 2023年度に新田プール閉所

－知多.

・健康増進施設の運営開

始に併せて、2023年度末

に廃止

Z 2023年度に岡田プール閉所 －



２０２６年３月末までの知多市公共施設再配置計画の進捗状況

調査項目

進捗状況欄（Ｚ：終了、Ａ：予定より進んでいる、Ｂ：概ね計画どおり、Ｃ：遅れている、Ｄ：見直しが必要）

施設名
中学

校区
建物名

代表

建築年

再配置

計画頁数

実施時期

(実施年度)
実施方法

進捗

状況

2025年度末

までの取組状況
今後の予定 2026年度の取組予定

高齢者能力活

用会館
知多.

事務所・作業

所
1964 50

中期前半

(2027~2031)

・貸室機能：「岡田まちづく

りセンター」へ集約化

・事業用機能：移転(場

所：未定)

・現施設は廃止し、有効活

用(売却)を検討

B 取組開始前

貸室機能については集約化

に向け関係課との調整を進め

る。

事業用機能について検討す

る。

貸室機能の集約化について、

庁内の会議体において関係

課との連絡調整を行う。

事業用機能の移転先及び現

施設廃止後の活用方法を検

討する。

校舎（2-1） 1970
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（2-2） 1974
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（2-3） 1977
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

体育館（4-

1,4-2）
1986

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2027年度長寿命化改修実

施予定（外壁・屋上防水・

床）

なし

校舎（6） 2008
中期後半

(2032~2036)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（2-1） 1970
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
A 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施

2026年度長寿命化改修実

施予定(外壁・屋上防水)

校舎（2-

2,2-3）
1979

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
A 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施

2026年度長寿命化改修実

施予定(外壁・屋上防水)

校舎（7-

1,7-2）
1979

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2027年度長寿命化改修実

施予定(外壁・屋上防水)
なし

体育館（9） 1980
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2022年度長寿命化改修実

施(外壁・屋上防水・床・

LED)

2024年度トイレ改修

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（13） 1985
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2027年度長寿命化改修実

施予定(外壁・屋上防水)
なし

校舎（15-

1,15-4）
1971

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2022年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（18-

1,18-3）
1972

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2023年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（15-

2,15-5）
1972

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2022年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

体育館

（24）
1975

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2022年度トイレ改修実施

2024年度長寿命化改修実

施（外壁・屋上防水・床・

LED）

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（18-

2,18-4）
1975

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2023年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（15-

3）
1978

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2022年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

52岡田小学校 知多.

中部.

54旭北小学校

54佐布里小学校

知多.
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調査項目

進捗状況欄（Ｚ：終了、Ａ：予定より進んでいる、Ｂ：概ね計画どおり、Ｃ：遅れている、Ｄ：見直しが必要）

施設名
中学

校区
建物名

代表

建築年

再配置

計画頁数

実施時期

(実施年度)
実施方法

進捗

状況

2025年度末

までの取組状況
今後の予定 2026年度の取組予定

校舎（2-1） 1971
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2025年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

いずれかの建物で「旭南小ク

ラブハウス」の受け入れを検討
なし

校舎（2-

1,2-3）
1973

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2025年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

いずれかの建物で「旭南小ク

ラブハウス」の受け入れを検討
なし

校舎（4-1） 1975
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
C 取組開始前

2027年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)

いずれかの建物で「旭南小ク

ラブハウス」の受け入れを検討

なし

校舎（4-2） 1976
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
C 取組開始前

2027年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)

いずれかの建物で「旭南小ク

ラブハウス」の受け入れを検討

なし

校舎（6） 1976
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
C 取組開始前

2027年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)
なし

体育館

（11）
2002

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2030年度長寿命化改修実

施予定（外壁・屋上防水・

床）

なし

校舎（1-5） 1971
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2029年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)
なし

校舎（15-

1）
1981

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（15-

2）
1993

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

体育館

（17）
2000

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
C 取組開始前

2031年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水・床)
なし

校舎（19） 2009
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎

（23,24）
2010

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（1-1） 1972
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
A 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施

2026年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)

校舎（1-

2,1-3）
1973

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
A 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施

2026年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)

体育館（5） 1976
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
A

2022年度トイレ改修実施

2025年度長寿命化改修実

施（外壁・屋上防水・床）

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（6-

1,6-2）
1977

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2027年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)
なし

校舎

（10,11）
1980

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2027年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)
なし

校舎（12-

1,12-3）
1975

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2031年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)
なし

校舎（1-7） 1977
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（12-

2,18）
1984

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2031年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)
なし

校舎（20） 1991
短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い現

状維持
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

体育館

（22）
1996

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2030年度長寿命化改修実

施予定（外壁・屋上防水・

床）

なし

校舎（24） 2009
中期後半

(2032~2036)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（25） 2009
中期後半

(2032~2036)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

56旭南小学校 旭南.

56八幡小学校 八幡.

八幡.

58新田小学校

58
つつじが丘小学

校

東部.



２０２６年３月末までの知多市公共施設再配置計画の進捗状況

調査項目

進捗状況欄（Ｚ：終了、Ａ：予定より進んでいる、Ｂ：概ね計画どおり、Ｃ：遅れている、Ｄ：見直しが必要）

施設名
中学

校区
建物名

代表

建築年

再配置

計画頁数

実施時期

(実施年度)
実施方法

進捗

状況

2025年度末

までの取組状況
今後の予定 2026年度の取組予定

校舎

（13,14-

2）

1976
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
C 取組開始前

2028年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)
なし

校舎（17） 1985
短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い現

状維持
B 取組開始前

随時適切な修繕を行い現状

維持
なし

体育館

（21）
1994

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
C 取組開始前

2029年度長寿命化改修実

施予定（外壁・屋上防水・

床）

なし

校舎（22-

1）
2002

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2031年度長寿命化改修実

施予定（外壁・屋上防水）
なし

校舎（24） 2004
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（27-

1,27-2）
2005

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（29） 2006
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2031年度長寿命化改修実

施予定（外壁・屋上防水）
なし

校舎（32） 2019
長期後半

(2042~2046)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
A 取組開始前

2031年度長寿命化改修実

施予定（外壁・屋上防水）
なし

校舎（31） 2019
長期後半

(2042~2046)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（1,2-

1,2-2）
1977

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修（長寿命化

１回目）
A 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施

2026年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)

校舎（3） 1978
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修（長寿命化

１回目）
A

2025年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

体育館（6） 1979
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修（長寿命化

１回目）
B

2024年度長寿命化改修実

施（外壁・屋上防水・床・

LED・トイレ改修）

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（1-

1,1-2）
1981

中期後半

(2032~2036)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（2,3） 1981
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2028年度、2030年度大規

模改修実施予定(外壁・屋

上防水)

なし

校舎（4） 1981
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2028年度、2030年度大規

模改修実施予定(外壁・屋

上防水)

なし

校舎（5） 1981
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2028年度、2030年度大規

模改修実施予定(外壁・屋

上防水)

なし

体育館（6） 1982
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2029年度長寿命化改修実

施予定（外壁・屋上防水・

床）

なし

校舎（2-1～

2-5）
1972

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2021年度トイレ改修実施

2024年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（5-

1,5-2）
1973

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2025年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（5-

4,5-5）
1973

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2020年度トイレ改修実施

2025年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（5-3） 1980
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2025年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（11-

1）
1980

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
C 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

屋内運動場

（17）
2008

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（12-

1）
1975

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2030年度大規模改修実施

予定(外壁・屋上防水)
なし

校舎（19-

1,19-

2,20）

1980
中期後半

(2032~2036)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

体育館（26-

1,26-2）
2005

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

2031年度長寿命化改修実

施（外壁・屋上防水・床・

LED・トイレ改修）

なし

校舎（27-

1,28）
2006

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（29） 2007
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（12-

2,30）
2007

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

60新知小学校 中部.

62南粕谷小学校 旭南.

旭南.

64八幡中学校

62旭東小学校

八幡.

64知多中学校 知多.



２０２６年３月末までの知多市公共施設再配置計画の進捗状況

調査項目

進捗状況欄（Ｚ：終了、Ａ：予定より進んでいる、Ｂ：概ね計画どおり、Ｃ：遅れている、Ｄ：見直しが必要）

施設名
中学

校区
建物名

代表

建築年

再配置

計画頁数

実施時期

(実施年度)
実施方法

進捗

状況

2025年度末

までの取組状況
今後の予定 2026年度の取組予定

校舎（2-

1,2-2,5）
1979

長期前半

(2037~2041)

・大規模改修

(長寿命化2回目)
B

2020年度トイレ改修実施、

大規模改修実施(外壁・屋

上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（3,4-

1,4-2）
1979

長期前半

(2037~2041)

・大規模改修

(長寿命化2回目)
B

2018年度大規模改修実施

((外壁・屋上防水)

2021年度トイレ改修実施

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（1-

2,8）
1979

長期前半

(2037~2041)

・大規模改修

(長寿命化2回目)
B

2017年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

体育館（7） 1979
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2023年度長寿命化改修実

施（外壁・屋上防水・床・

LED・トイレ)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（1-

1,1-2）
1982

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2020年度、2022年度トイ

レ改修実施

2025年度大規模改修実施

(外壁・屋上防水)

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

校舎（5-

1,5-2,5-

4）

1983
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施

2026年度長寿命化改修実

施予定(外壁・屋上防水・

床)

体育館（5-

3）
1983

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施

2026年度長寿命化改修実

施予定(外壁・屋上防水・

床)

校舎（1～

4,5-1,5-

2,6,10）

1985
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2020年度、2022年度トイ

レ改修実施

2027-28年度大規模改修

実施予定(外壁・屋上防水)
なし

体育館（9-

3）
1985

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施

2026年度長寿命化改修実

施予定(外壁・屋上防水・

床)

八幡給食セン

ター
中部.

事務所・作業

所
1980 70

長期前半

(2037~2041)

・民間へ代替(場所：未

定)

・現施設は廃止し、有効活

用(転用、売却等)を検討

D
2025年度屋上防水等修繕

工事実施

長寿命化計画に沿って計画

的に実施

早期の建替えに向け検討

和え物室空調改修実施予

定

建替えに向けた基本計画を

策定

梅が丘幼稚園 中部. 園舎 1979 72
短期後半

(2022~2026)

・増築及び大規模改修

（長寿命化）を実施し、

認定こども園化(場所：「現

在地」)

B

厨房棟の増設及び大規模改

修工事を実施

こども園化完了

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

随時、適切な修繕を行い長

寿命化を計る。
なし

東部幼稚園 東部. 園舎 1990 72
短期後半

(2022~2026)

・民営化し認定こども園化

(場所：「現在地」)
Z

2022年度に東部幼稚園閉

園
ー ー

66旭南中学校 旭南.

東部.

68中部中学校

66東部中学校

中部.



２０２６年３月末までの知多市公共施設再配置計画の進捗状況

調査項目

進捗状況欄（Ｚ：終了、Ａ：予定より進んでいる、Ｂ：概ね計画どおり、Ｃ：遅れている、Ｄ：見直しが必要）

施設名
中学

校区
建物名

代表

建築年

再配置

計画頁数

実施時期

(実施年度)
実施方法

進捗

状況

2025年度末

までの取組状況
今後の予定 2026年度の取組予定

園舎 1970
短期後半

(2022~2026)
・廃止（解体） Z 2022年度に 取り壊し ー ー

園舎 1974
中期後半

(2032~2036)

・民間保育所を誘致・代替

(場所：未定)

・現施設は廃止し、有効活

用(転用、売却等)を検討

D
知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

民営化は行わず、市直営の

まま建替えの具体的な方針

及び時期等を検討

なし

園舎 1976
中期後半

(2032~2036)

・民間保育所を誘致・代替

(場所：未定)

・現施設は廃止し、有効活

用(転用、売却等)を検討

D
知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

民営化は行わず、市直営の

まま建替えの具体的な方針

及び時期等を検討

なし

園舎 1979
中期後半

(2032~2036)

・民間保育所を誘致・代替

(場所：未定)

・現施設は廃止し、有効活

用(転用、売却等)を検討

D
知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

民営化は行わず、市直営の

まま建替えの具体的な方針

及び時期等を検討

なし

園舎 2000
中期後半

(2032~2036)

・民間保育所を誘致・代替

(場所：未定)

・現施設は廃止し、有効活

用(転用、売却等)を検討

D
知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

民営化は行わず、市直営の

まま建替えの具体的な方針

及び時期等を検討

なし

園舎
中期後半

(2032~2036)

・民間保育所を誘致・代替

(場所：未定)

・現施設は廃止し、有効活

用(転用、売却等)を検討

D
知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

民営化は行わず、市直営の

まま建替えの具体的な方針

及び時期等を検討

なし

物置
中期後半

(2032~2036)

・民間保育所を誘致・代替

(場所：未定)

・現施設は廃止し、有効活

用(転用、売却等)を検討

D
知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

民営化は行わず、市直営の

まま建替えの具体的な方針

及び時期等を検討

なし

渡り廊下
中期後半

(2032~2036)

・民間保育所を誘致・代替

(場所：未定)

・現施設は廃止し、有効活

用(転用、売却等)を検討

D
知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

民営化は行わず、市直営の

まま建替えの具体的な方針

及び時期等を検討

なし

日長保育園 知多. 園舎 1973 74
短期後半

(2022~2026)

・民間保育所を誘致・代替

(場所：「旭北小学校区

内」)

・現施設は廃止し、有効活

用(転用等)を検討

B
2024年度に日長保育園閉

園

閉園した日長保育園の民間

での具体的な活用方法を検

討

左記に同じ

園舎 1974
中期前半

(2027~2031)

園舎 2006
中期前半

(2027~2031)

つつじが丘保育

園
八幡. 園舎 1975 76

長期前半

(2037~2041)
・建替え(場所：「未定」) B

2023年度に、大規模改修

工事（屋上防水、外壁改修

等）を実施

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

建替えの具体的な方針及び

時期等を検討
なし

園舎 1975
中期後半

(2032~2036)

園舎 1977
中期後半

(2032~2036)

岡田西保育園 知多. 園舎 1976 76
中期後半

(2032~2036)

・建替え(場所：「現在

地」)
B

2024年度に、大規模修繕

工事（屋上防水、外壁改修

等）を実施

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

建替えの具体的な方針及び

時期等を検討
なし

東棟 1976
中期後半

(2032~2036)

・建替え(場所：「現在

地」)
B

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

建替えの具体的な方針及び

時期等を検討
なし

園舎 2003
中期後半

(2032~2036)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂
計画どおり実施する。 なし

園舎 1976
中期後半

(2032~2036)

・建替え(場所：「現在

地」)
B

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

建替えの具体的な方針及び

時期等を検討
なし

園舎 2010
長期前半

(2037~2041)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂
計画どおり実施する。 なし

南粕谷保育園 旭南. 園舎 1977 78
長期前半

(2037~2041)

・移転建て替え(場所：未

定)
D

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

市直営ではなく、日長台保育

園との統合、民営化の具体

的な方針及び時期等を検討

なし

74新舞子保育園 旭南.

・民間保育所を誘致・代替

(場所：未定)

・現施設は廃止（解体）

し、土地は借地のため返還

B

2027年度の民営化に向け

て、協定書の締結等を行っ

た。

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

2027年度の民間保育所開

所に向けた協議及び工事等

を実施

現施設は2027年度解体予

定

三者協議を行う。民間事業

者による施設整備を行う。

現施設の解体工事設計を実

施

76日長台保育園 なし

・民間保育所を誘致・代替

(場所：未定)

・現施設は廃止し、有効活

用(転用、売却等)を検討

D

74寺本保育園 八幡.

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

南粕谷保育園との統合、民

営化の具体的な方針及び時

期等を検討

旭南.

東部.

76新知保育園 中部.

76新田保育園



２０２６年３月末までの知多市公共施設再配置計画の進捗状況

調査項目

進捗状況欄（Ｚ：終了、Ａ：予定より進んでいる、Ｂ：概ね計画どおり、Ｃ：遅れている、Ｄ：見直しが必要）

施設名
中学

校区
建物名

代表

建築年

再配置

計画頁数

実施時期

(実施年度)
実施方法

進捗

状況

2025年度末

までの取組状況
今後の予定 2026年度の取組予定

八幡保育園 八幡. 園舎 1981 78
中期後半

(2032~2036)

・民間保育所を誘致・代替

(場所：未定)
B

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

民営化の具体的な方針及び

時期等を検討
なし

佐布里保育園 中部. 園舎 1994 78
中期前半

(2027~2031)

・民間保育所を誘致(現施

設を再利用)
B

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

2029年度の民間保育所開

所に向けた協議、事業者の

決定及び工事等を実施予定

民営化に向けた業者選定を

実施

つつじが丘放課

後児童クラブ
八幡.

放課後児童

クラブ
2007 80

中期前半

(2027~2031)

・「つつじが丘小学校」へ集

約化

・現施設は廃止(解体)

B 取組開始前
計画どおりに実施できるよう関

係課と調整する。
なし

新知放課後子ど

も総合プラン施

設

中部.

放課後子ども

総合プラン施

設

2012 80
長期後半

(2042~2046)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

こども未来館 旭南. 集会所 1995 82
短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2023年度に建屋屋根防水

改修工事を実施

2025年度に空調設備改修

工事を実施

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

児童センター 中部. 福祉集会所 1999 82
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 中部公民館に同じ 中部公民館に同じ 中部公民館に同じ

子育て総合支

援センター
知多.

子育て総合

支援センター
2013 82

長期前半

(2037~2041)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化計画に沿って計画

的に実施
なし

やまもも園 知多. 園舎 1979 82
長期前半

(2037~2041)

・大規模改修

(長寿命化)
B

知多市保育所等再整備計

画2020を改訂

2025年度に、改修工事設

計（屋上防水、外壁塗装

等）を実施

計画どおり実施する。 なし

障がい児相談支

援事業所
中部. 事務所 82

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 保健センターに同じ

建物の一部を使用しているた

め、建物の状況に応じて適切

に修繕を行う。

左記に同じ

八幡福祉会館 八幡. 福祉会館 1974 84
短期後半

(2022~2026)

・2023年度末に現施設は

廃止(解体)し、土地は借

用のため返還

Z

2023年度末に閉館

建物を解体し、土地を返還

済み

－ －

東部福祉会館 東部. 福祉会館 1990 84
短期後半

(2022~2026)

・他施設への集約化を

含め、施設のあり方につ

いて見直しを検討

B
2026年度末の閉館に伴い、

説明会を行った。

廃止後の利活用について検

討を進める。

庁内の会議体において廃止

後の利活用方法を検討す

る。

岡田福祉会館 知多. 福祉会館 1993 84
短期後半

(2022~2026)

・他施設への集約化を

含め、施設のあり方につ

いて見直しを検討

B
2026年度末の閉館に伴い、

説明会を行った。

廃止後、土地は借用のため

返還する。建物の取扱いにつ

いては土地所有者等と協議

する。

建物の取扱いについて土地

所有者等と協議する。

老人福祉セン

ター
旭南. 事務所 1982 86

短期後半

(2022~2026)

・他施設への集約化を

含め、施設のあり方につ

いて見直しを検討

B
2026年度末の閉館に伴い、

説明会を行った。

廃止後の利活用について検

討を進める。

庁内の会議体において廃止

後の利活用方法を検討す

る。

在宅ケアセンター 中部. 事務所 2006 86
中期後半

(2032~2036)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 保健センターに同じ 保健センターに同じ 保健センターに同じ

障がい者活動セ

ンターやまもも第

２

旭南. 園舎 2008 88
長期前半

(2037~2041)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

排煙サッシ及び多目的トイレ

の便座取替修繕を実施
計画どおり実施する。 なし

保健センター 中部. 事務所 2006 90
中期後半

(2032~2036)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前 計画通り実施 なし

福祉活動セン

ター
中部. 福祉集会所 1992 92

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

玄関自動扉の修繕及び会議

室壁面の一部修繕とクロス張

替を実施

計画どおり実施する。

南館男子トイレ水漏れ修繕

及び南館空調設備修繕を実

施予定

休日診療所 中部. 診療所 2006 94
中期後半

(2032~2036)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前 計画通り実施 なし

市役所本庁舎 八幡. 事務所 1969 96
中期前半

(2027~2031)

・建替え(場所：「朝倉駅

周辺」)
A

建設工事に着手し、工程どお

り進捗している。
8年11月末竣工予定 建設工事、移転準備等

消防本部・消防

署
中部. 事務所･車庫 1981 98

中期後半

(2032~2036)

・移転検討(場所：「日長

地内」)

・現施設は有効活用(転

用、売却等)を検討

B 取組開始前

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施するとともに、

移転を検討するにあたり、関

係課等と調整する。

適正配置の方針に関する検

討を進める。

消防署旭出張

所
旭南. 事務所・車庫 1975 98

中期後半

(2032~2036)

・移転検討(場所：「日長

地内」)

・現施設は有効活用(転

用、売却等)を検討

B 取組開始前

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施するとともに、

移転を検討するにあたり、関

係課等と調整する。

適正配置の方針に関する検

討を進める。

消防署八幡出

張所
八幡. 事務所・車庫 2005 98

中期後半

(2032~2036)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施する。
なし

消防団第２分

団車庫
中部. 車庫 1925 98

中期前半

(2027~2031)

・「消防団第２分団詰所」

へ集約化

・現施設は廃止し、有効活

用(転用、売却等)を検討

A 取組開始前

老朽化が著しいため、前倒し

で解体を行うこととし、関係課

と時期等を調整する。

地区と調整、車両の移動先

の調整が済んでおり、2026

年度中に解体が完了する。

消防団第２分

団詰所
中部. 詰所 1980 100

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

・「消防団第２分団車庫」

を受け入れ

B 取組開始前

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施するとともに、

複合化するにあたり、関係課

等と調整する。

なし



２０２６年３月末までの知多市公共施設再配置計画の進捗状況

調査項目

進捗状況欄（Ｚ：終了、Ａ：予定より進んでいる、Ｂ：概ね計画どおり、Ｃ：遅れている、Ｄ：見直しが必要）

施設名
中学

校区
建物名

代表

建築年

再配置

計画頁数

実施時期

(実施年度)
実施方法

進捗

状況

2025年度末

までの取組状況
今後の予定 2026年度の取組予定

消防団第３分

団詰所
知多. 車庫･詰所 1985 100

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施する。
なし

消防団第１分

団詰所
八幡. 詰所 1997 100

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施する。
なし

消防団第４分

団詰所
知多. 車庫・詰所 2007 100

長期前半

(2037~2041)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施する。
なし

消防団第５分

団詰所
旭南. 車庫･詰所 2015 100

長期後半

(2042~2046)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施する。
なし

事務所 1965
中期前半

(2027~2031)
B 取組開始前

地域と協議を開始するため、

準備を進める。

集約化に向け関係課との調

整を進める。

庁内の会議体において関係

課との連絡調整を行う。

事務所 1970
中期前半

(2027~2031)
B 取組開始前

地域と協議を開始するため、

準備を進める。

集約化に向け関係課との調

整を進める。

庁内の会議体において関係

課との連絡調整を行う。

事務所 1981
中期前半

(2027~2031)
B 取組開始前

地域と協議を開始するため、

準備を進める。

集約化に向け関係課との調

整を進める。

庁内の会議体において関係

課との連絡調整を行う。

旭まちづくりセン

ター
旭南. 事務所 1970 102

中期後半

(2032~2036)

・建替え(場所：「未定」)

・「旭南コミュニティルーム」を

受け入れ

B 取組開始前

地域と協議を開始するため、

準備を進める。

集約化に向け関係課との調

整を進める。

庁内の会議体において関係

課との連絡調整を行う。

東部まちづくりセ

ンター
東部. 事務所 1978 102

長期前半

(2037~2041)

・建替え(場所：「現在

地」)

・「東部コミュニティルーム」を

受け入れ

B 取組開始前
地域と協議を開始するため、

準備を進める。
なし

大興寺まちづくり

センター
旭南. 事務所 1979 102

長期前半

(2037~2041)

・集会施設として規模を見

直し、建替え(場所：「現

在地」)

B 取組開始前
地域と協議を開始するため、

準備を進める。
なし

旭水防倉庫 旭南. 倉庫 1979 104
短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B

随時適切な修繕を行ってい

る。
随時適切な修繕を行う。 左記に同じ

東部水防倉庫 東部. 倉庫 1980 104
短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B

随時適切な修繕を行ってい

る。
随時適切な修繕を行う。 左記に同じ

緑町水防倉庫 八幡. 倉庫 1981 104
短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B

随時適切な修繕を行ってい

る。
随時適切な修繕を行う。 左記に同じ

岡田水防倉庫 知多. 倉庫 1982 104
短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B

随時適切な修繕を行ってい

る。
随時適切な修繕を行う。 左記に同じ

八幡水防倉庫 八幡. 倉庫 1983 104
短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B

随時適切な修繕を行ってい

る。
随時適切な修繕を行う。 左記に同じ

備蓄倉庫(八

幡)
東部. 倉庫 1997 104

短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B

年1回程度の点検と適宜修

繕を行い、施設の長寿命化

を図っている。

定期点検及び台風後等随

時点検により必要な修繕を

行う。

左記に同じ

備蓄倉庫(岡

田)
知多. 倉庫 1997 104

短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B

年1回程度の点検と適宜修

繕を行い、施設の長寿命化

を図っている。

定期点検及び台風後等随

時点検により必要な修繕を

行う。

左記に同じ

備蓄倉庫(新舞

子)
旭南. 倉庫 1997 104

短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B

年1回程度の点検と適宜修

繕を行い、施設の長寿命化

を図っている。

定期点検及び台風後等随

時点検により必要な修繕を

行う。

左記に同じ

備蓄倉庫(新知

東町)
中部. 倉庫 2015 104

短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B

年1回程度の点検と適宜修

繕を行い、施設の長寿命化

を図っている。

定期点検及び台風後等随

時点検により必要な修繕を

行う。

左記に同じ

共同住宅Ｄ

棟
1979

短期後半

(2022~2026)

・計画的な修繕・大規模改

修を行い、長寿命化
B

2021年度に外壁及び排水

設備改修工事を実施

2023年度に量水器及び集

中検針盤取替工事を実施

計画的な修繕・大規模改修

を行い、長寿命化
なし

共同住宅Ａ

棟
1980

短期後半

(2022~2026)

・計画的な修繕・大規模改

修を行い、長寿命化
B

2022年度に外壁及び排水

設備改修工事、量水器及び

集中検針盤の取替工事を実

施

計画的な修繕・大規模改修

を行い、長寿命化
なし

共同住宅Ｃ

棟
1982

短期後半

(2022~2026)

・計画的な修繕・大規模改

修を行い、長寿命化
B

2019年度に屋上防水改修

工事を実施

2024年度に外壁及び排水

設備改修工事を実施

2025年度に量水器の取替

工事を実施

計画的な修繕・大規模改修

を行い、長寿命化
なし

共同住宅Ｂ

棟
1983

短期後半

(2022~2026)

・計画的な修繕・大規模改

修を行い、長寿命化
B

2020年度に屋上防水改修

工事を実施

計画的な修繕・大規模改修

を行い、長寿命化
量水器の取替工事を実施

・建替え(場所：「現在

地」)

・「岡田コミュニティルーム」を

受入れ

・「高齢者能力活用会館

(貸室機能)」を受け入れ

・「岡田福祉会館」を受け

入れを検討

106
市営緑ケ丘住

宅
知多.

102
岡田まちづくりセ

ンター
知多.



２０２６年３月末までの知多市公共施設再配置計画の進捗状況

調査項目

進捗状況欄（Ｚ：終了、Ａ：予定より進んでいる、Ｂ：概ね計画どおり、Ｃ：遅れている、Ｄ：見直しが必要）

施設名
中学

校区
建物名

代表

建築年

再配置

計画頁数

実施時期

(実施年度)
実施方法

進捗

状況

2025年度末

までの取組状況
今後の予定 2026年度の取組予定

共同住宅Ａ

棟
1996

短期後半

(2022~2026)

・計画的な修繕・大規模改

修を行い、長寿命化
B 取組開始前

計画的な修繕・大規模改修

を行い、長寿命化
外壁改修工事を実施

共同住宅Ｂ

棟
1999

短期後半

(2022~2026)

・計画的な修繕・大規模改

修を行い、長寿命化
C 取組開始前

2029年度に外壁改修工事

を実施予定
なし

事務室・作業

所
1994

短期後半

(2022~2026)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2021年度に内部改修及び

屋上防水工事を実施

2024年度に外壁改修工事

を実施

適切に施設の維持管理を行

う。
なし

事務所棟
短期前半

(2017~2021)

・増築

・「清掃センター」の管理棟

廃止に伴い、一部機能受

け入れ

B

2021年度に事務所棟、車

庫棟の新築工事が終了し、

ごみ対策課の事務所機能を

受入れ

適切に施設の維持管理を行

う。
なし

清掃センター 校区外
工場棟・管理

棟
2003 108

短期後半

(2022~2026)

・2024年度に現施設全体

を廃止
B

2021年度に管理棟を廃止

し、ごみ対策課の事務所機

能をリサイクルプラザに移転

西知多クリーンセンターの整

備、運営方法等について継

続して調整をした。

2023年度に清掃センターの

稼働を終了、2025年度から

解体工事を開始

西知多クリーンセンターの運

営方法等について、西知多

医療厚生組合及び東海市と

調整を継続する。

2026年度まで解体工事を

実施

引き続き清掃センター解体工

事を実施

東鴻之巣最終

処分場
八幡.

事務所・作業

所
2009 108

長期前半

(2037~2041)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

今後の維持管理のあり方につ

いて検討

適切に施設の維持管理を行

い、今後の維持管理のあり方

について検討

今後の維持管理のあり方につ

いて検討

新舞子海岸公

衆便所
知多. トイレ 1991 110

中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

外壁塗装等を実施し、長寿

命化を図る。
なし

日長公衆便所 知多. トイレ 1992 110
短期後半

(2022~2026)

・建替え(場所：「現在

地」)
D

現状を維持するため、随時修

繕を実施した。

実際の建物の状況を見なが

ら、随時適切な修繕を行う。
随時適切な修繕を実施

長浦公衆便所 知多. トイレ 2004 110
中期後半

(2032~2036)

・建替え(場所：「現在

地」)
B 取組開始前

建替えに向け、関係機関と協

議を開始するための準備を進

める。

なし

熱田山駐車場 中部. トイレ 1996 110
中期前半

(2027~2031)

・建替え(場所：「現在

地」)
B 取組開始前 計画どおり実施予定。 なし

佐布里パーク

ロード（もやいこ

広場）

八幡. トイレ 1993 110
中期前半

(2027~2031)

・建替え(場所：「現在

地」)
B 取組開始前 計画どおり実施予定。 なし

新舞子駅前第

１自転車駐車

場

旭南. 管理棟 2004 112
中期後半

(2032~2036)

・建替え(場所：「現在

地」)
B 取組開始前 計画通り実施する。 なし

知多斎場 旭南. 斎場 1977 112
短期後半

(2022~2026)
・広域化の手法を検討 C 広域化の手法を検討 左記に同じ 左記に同じ

旭倉庫 旭南. 倉庫 1900 112
中期後半

(2032~2036)
・廃止(解体) Z 2025年度に解体済み － －

岡田倉庫 知多. 倉庫 1900 112
中期前半

(2027~2031)
・廃止(解体) B 取組開始前

解体に向け、関係課と時期

等を調整
なし

大気汚染測定

所（岡田）
知多. 計測室 1976 112

中期後半

(2032~2036)

・建替え(場所：「現在

地」)
D 取組開始前

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施する。

現状を維持できなくなった場

合は施設の必要性について

再検討する。

左記に同じ

大気汚染測定

所（八幡東）
東部. 計測室 1976 112

中期後半

(2032~2036)

・建替え(場所：「現在

地」)
D 取組開始前

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施する。

現状を維持できなくなった場

合は施設の必要性について

再検討する。

左記に同じ

ハジカミほ場 旭南.
倉庫兼事務

所
1994 112

短期後半

(2022~2026)
・移設（場所：「隣地」） B

2023年度に市有地内での

移転を実施

随時、適切な修繕を実施す

る。

随時、適切な修繕を実施す

る。

トイレ 1987
短期後半

(2022~2026)
・大規模改修 B

2023年度に改修工事を実

施

随時、適切な修繕等を実施

する。
左記に同じ

詰所・物置 1995
中期前半

(2027~2031)
・廃止(解体) Z 2024年度に解体済み － －

大草排水機場 旭南. ポンプ室 2000 112
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B

2023～2024年度にわたり

ポンプ２基のオーバーホール、

電気盤及び操作盤の更新を

実施

ストックマネジメント計画策定

のための健全度評価を実施

し、対象施設の選定

県営事業によるエンジン等老

朽化施設の改修へ向け、関

係団体等と協議

2027～2029年度にわたり、

エンジン更新、屋上防水その

他各種機器の改修を予定

2027～2029年度に行う県

営事業の実施設計

岡田中央公園 知多. トイレ 1996 114
短期後半

(2022~2026)

・現状を維持するため随時

適切な修繕を実施

・現状を維持できなくなった

場合はトイレの廃止を検討

(公園は存続)

B
現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持できなくなった場

合はトイレの廃止を検討(公

園は存続)

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

106

旭南. 112

市営猿田住宅 知多.

旧新舞子海水

浴場

108リサイクルプラザ 校区外



２０２６年３月末までの知多市公共施設再配置計画の進捗状況
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長浦公園 知多. トイレ 2003 114
短期後半

(2022~2026)

・現状を維持するため随時

適切な修繕を実施

・現状を維持できなくなった

場合はトイレの廃止を検討

(公園は存続)

B
現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持できなくなった場

合はトイレの廃止を検討(公

園は存続)

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

寺本新町1号公

園
八幡. トイレ 2003 114

短期後半

(2022~2026)

・現状を維持するため随時

適切な修繕を実施

・現状を維持できなくなった

場合はトイレの廃止を検討

(公園は存続)

B
現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持できなくなった場

合はトイレの廃止を検討(公

園は存続)

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

古見公園 中部. トイレ 2004 114
短期後半

(2022~2026)

・現状を維持するため随時

適切な修繕を実施

・現状を維持できなくなった

場合はトイレの廃止を検討

(公園は存続)

B
現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持できなくなった場

合はトイレの廃止を検討(公

園は存続)

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

にしの台2号公

園
中部. トイレ 2004 114

短期後半

(2022~2026)

・現状を維持するため随時

適切な修繕を実施

・現状を維持できなくなった

場合はトイレの廃止を検討

(公園は存続)

B
現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持できなくなった場

合はトイレの廃止を検討(公

園は存続)

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

粕谷台6号公園 旭南. トイレ 2011 116
短期後半

(2022~2026)

・現状を維持するため随時

適切な修繕を実施

・現状を維持できなくなった

場合はトイレの廃止を検討

(公園は存続)

B
現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持できなくなった場

合はトイレの廃止を検討(公

園は存続)

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

大草公園 旭南. 展望台 1978 116
短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B 随時適切な修繕を実施

随時適切な修繕を行い長寿

命化
随時適切な修繕を実施

新知東町2号公

園
中部. トイレ 2000 116

短期後半

(2022~2026)

・現状を維持するため随時

適切な修繕を実施

・現状を維持できなくなった

場合はトイレの廃止を検討

(公園は存続)

B
現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持できなくなった場

合はトイレの廃止を検討(公

園は存続)

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

つつじが丘公園 八幡. トイレ 2002 116
短期後半

(2022~2026)

・現状を維持するため随時

適切な修繕を実施

・現状を維持できなくなった

場合はトイレの廃止を検討

(公園は存続)

B
現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持できなくなった場

合はトイレの廃止を検討(公

園は存続)

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

七曲公園 八幡. 事務所 1988 116
短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B 随時適切な修繕を実施

随時適切な修繕を行い長寿

命化
随時適切な修繕を実施

知多運動公園

野球場
八幡. 本部席 1978 116

短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B 随時適切な修繕を実施

随時適切な修繕を行い長寿

命化
随時適切な修繕を実施

知多運動公園ク

ラブハウス
八幡. クラブハウス 1978 116

短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B 随時適切な修繕を実施

随時適切な修繕を行い長寿

命化
随時適切な修繕を実施

知多運動公園

陸上競技場器

具庫

八幡. 倉庫 1983 116
短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B 随時適切な修繕を実施

随時適切な修繕を行い長寿

命化
随時適切な修繕を実施

知多運動公園

陸上競技場
八幡. スタンド 1984 116

短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B 随時適切な修繕を実施

随時適切な修繕を行い長寿

命化
随時適切な修繕を実施

旭公園 旭南. 体育館 1989 116
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化に向けた大規模改

修を実施予定（長寿命化1

回目）

随時適切な修繕を実施

佐布里緑と花の

ふれあい公園
中部.

展示場・管理

棟・温室など
2000 118

短期後半

(2022~2026)

・随時適切な修繕を行い長

寿命化
B 随時適切な修繕を実施

随時適切な修繕を行い長寿

命化
随時適切な修繕を実施

知多墓園 旭南. 展望塔 1985 118
短期後半

(2022~2026)

・現状を維持するため随時

適切な修繕を実施

・現状を維持できなくなった

場合は展望塔の廃止を検

討(公園は存続)

・令和８年度までに広域化

の手法を検討

B
現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持できなくなった場

合はトイレの廃止を検討(公

園は存続)

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

朝倉駅東公園 中部. トイレ 1993 118
中期前半

(2027~2031)

・大規模改修

(長寿命化1回目)
B 取組開始前

長寿命化に向けた大規模改

修を実施予定（長寿命化1

回目）

なし

姥山広場 旭南. トイレ 2000 118
短期後半

(2022~2026)

・現状を維持するため随時

適切な修繕を実施

・現状を維持できなくなった

場合はトイレの廃止を検討

(公園は存続)

B
現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施

現状を維持できなくなった場

合はトイレの廃止を検討(公

園は存続)

現状を維持するため随時適

切な修繕を実施


