
1級市道

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ （Ｒ３） （Ｒ４） （Ｒ５） （Ｒ６） （Ｒ７） （Ｒ８） （Ｒ９） （Ｒ１０）（Ｒ１１）（Ｒ１２） （Ｒ３） （Ｒ４） （Ｒ５） （Ｒ６） （Ｒ７） （Ｒ８） （Ｒ９） （Ｒ１０）（Ｒ１１） （Ｒ１２）

市道大田朝倉線 48 5 42 1 0 ○ ○ 〇 〇 ○

市道東海知多線※１ 130 53 73 3 0 ○ ○ 〇 〇 ◎ ○

市道朝倉線 95 77 17 0 1 ○ ○ 〇 〇 ○

市道八幡岡田線 40 13 23 3 1 ○ ○ 〇 〇 ◎ ◎ ○

市道八幡亥新田線 12 7 5 0 0 ○ ○ 〇 〇

市道知多刈谷線 48 7 40 1 0 ○ ○ 〇 〇 ◎ ◎ ○

市道岡田線 4 2 2 0 0 ○ ○ 〇 〇

市道新舞子大興寺線 25 4 18 0 3 ○ ○ 〇 〇 ◎ ◎

市道廻間線 17 2 15 0 0 ○ ○ 〇 〇

市道日⾧１号線 10 2 7 1 0 ○ ○ 〇 〇 ◎ ○

市道知多新知１号線 3 0 3 0 0 ○ ○ 〇 〇

合計 432 172 245 9 5

○：修繕予定 ◎：修繕実施

※１ 管理基数が130基に対し、点検基数が129基の理由は、令和６年度点検発注後、車が照明灯に接触する事故が起き、点検不可となったため。令和６年度末までに建替え完了。

※概算修繕費 道路照明灯建替 1,200～1,800千円/基を想定

令和７年３月

路線名

点検実施後、順次点検結果、修繕計画を反映させていく

個別施設計画【道路照明灯】

基数

点検結果

健全度区分（基）



2級市道、国道、県道

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ （Ｒ３） （Ｒ４） （Ｒ５） （Ｒ６） （Ｒ７） （Ｒ８） （Ｒ９） （Ｒ１０）（Ｒ１１）（Ｒ１２） （Ｒ３） （Ｒ４） （Ｒ５） （Ｒ６） （Ｒ７） （Ｒ８） （Ｒ９） （Ｒ１０）（Ｒ１１） （Ｒ１２）

市道平井線 5 1 3 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○

市道上平井線 6 3 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道新知馬背口線 24 17 5 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○

市道清水が丘線 2 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎

市道つつじが丘にしの台線 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道佐布里巽が丘線 23 23 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道桜鐘線 24 17 5 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎

市道新南線 6 4 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道⾧浦線 14 10 3 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○

市道岡田１号線 10 3 4 2 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎

市道日⾧２号線 2 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道北浜金沢線※１ 62 15 29 6 11 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市道日⾧３号線 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道日⾧４号線 14 13 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道日⾧台線 7 7 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道金沢線 4 3 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道大草線 15 8 7 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道新知１号線 3 2 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道⾧浦日⾧線 2 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道つつじが丘１号線 30 12 14 1 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ ◎

市道つつじが丘２号線 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎

市道大興寺線 5 5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道粕谷台線 10 6 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道巽が丘線 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道八幡台線 5 2 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎

市道梅が丘佐布里線 8 5 2 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎

市道旭桃台線 6 2 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道日⾧５号線 4 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道梅が丘線 2 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道佐布里岡田線 5 3 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道池下線 23 18 5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市道八幡新町線 8 4 3 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎

市道登り大曽線 2 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎

市道浦浜線 2 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

国道１５５号・２４７号線 15 11 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

県道草木金沢線 5 1 3 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎

県道知多東浦線 59 47 10 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ ○

県道名古屋半田線 7 7 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

県道大府常滑線 20 10 8 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎

県道古見停車場線 5 1 3 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎

県道白沢八幡線 3 2 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

県道新舞子停車場線 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

県道南粕谷半田線 15 9 4 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎

合計 467 286 134 25 21

○：修繕予定 ◎：修繕実施

※1 管理基数が62基に対し、点検基数が61基の理由は、令和６年度に照明灯を1基新設したため。

※概算修繕費 道路照明灯建替 1,200～1,800千円/基を想定

点検実施後、順次点検結果、修繕計画を反映させていく

個別施設計画【道路照明灯】

路線名 基数

点検結果

健全度区分（基）

令和７年３月



令和７年３月

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ （Ｒ３） （Ｒ４） （Ｒ５） （Ｒ６） （Ｒ７） （Ｒ８） （Ｒ９） （Ｒ１０）（Ｒ１１）（Ｒ１２） （Ｒ３） （Ｒ４） （Ｒ５） （Ｒ６） （Ｒ７） （Ｒ８） （Ｒ９） （Ｒ１０）（Ｒ１１）（Ｒ１２）

国道155号 4 3 0 1 0 〇 〇 〇

主要地方道西尾知多線 3 2 1 0 0 〇 〇

県道白沢八幡線 2 1 1 0 0 〇 〇

県道東浦名古屋線 1 1 0 0 0 〇 〇

県道草木金沢線 1 1 0 0 0 〇 〇

市道朝倉線 3 2 1 0 0 〇 〇

市道大田朝倉線 7 4 2 1 0 〇 〇 〇

市道北浜金沢線 10 7 3 0 0 〇 〇 ◎

市道知多刈谷線 3 2 0 1 0 〇 〇 〇

市道東海知多線 9 7 1 1 0 〇 〇 〇

市道八幡亥新田線 2 0 1 1 0 〇 〇 〇

市道八幡岡田線 3 1 2 0 0 〇 〇

市道10115号線 1 1 0 0 0 〇 〇

市道10503号線 1 1 0 0 0 〇 〇

市道20367号線 1 0 1 0 0 〇 〇

市道70010号線 1 1 0 0 0 〇 〇

合計 52 34 13 5 0

○：修繕予定 ◎：修繕実施

※概算修繕費 案内標識建替 5,200～5,800千円/基を想定

点検実施後、順次点検結果、修繕計画を反映させていく

修繕計画※1

個別施設計画【案内標識】

路線名 基数

点検結果

健全度区分（基）

点検計画


