

－ 1年目(R6年度) －

項目	年月	令和5年度		令和6年度													
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
①全体の流れ				事務手続き		調査事業・計画の策定										骨子案 とりまとめ	
事務関係	委員委嘱	(5年度)～R6年6月4日			(6年度) R6年6月5日～R7年6月4日												
	法定協議会の立ち上げ	●施行															
	業者選定・契約手続き			業者選定		策定等支援業務委託											
	国庫補助金(策定支援)			交付申請												実績報告	
調査事業	乗降調査					調査											
	利用者アンケート					調査											
	市民アンケート							調査									
	関係者ヒアリング							調査									
計画の策定	現状と課題の整理			→													
	基本方針及び目標の設定			→													
	目標達成へ向けた取組			→													
	計画【骨子案】のとりまとめ			→										随時			
会議	②地域公共交通会議(予定)			4月頃		6月頃						11月頃		3月頃			
	主な内容			(書面会議) R6予算等 について		調査事業等 の実施 について						調査事業等 の進捗 について		調査事業等 の結果報告 ・ R7予算等 について			

知多市地域公共交通計画 策定等支援業務委託について (案)

1 趣旨

知多市地域公共交通会議では、地域公共交通のマスタープランとなる「知多市地域公共交通計画」の策定にあたり、公募型プロポーザル方式により「知多市地域公共交通計画策定等支援業務委託」の受託者を選定するものです。

2 業務概要

(1) 件名

知多市地域公共交通計画策定等支援業務委託

(2) 履行期間

契約締結日から令和7年3月下旬まで

3 プロポーザル審査委員会の設置について

知多市地域公共交通計画策定等支援業務の受託候補者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公正に行うため、知多市地域公共交通計画策定等支援業務委託プロポーザル審査委員会を設置します。

● 審査委員会の構成

- 知多市副市長 (地域公共交通会議 会長)
- 名城大学理工学部 社会基盤デザイン工学科教授 (地域公共交通会議 副会長)
- 知多市社会福祉協議会会長
- 知多市 都市整備部長
- 知多市 企画部長

● 業者決定までのスケジュール

- 第2回知多市地域公共交通会議 ※本日 令和6年2月13日(火)
- 審査委員会の設置 令和6年3月上旬 ※法定協議会設置後
- 公募開始、実施要領等に関する質問の受付 令和6年4月上旬
- 企画提案書の受付 令和6年4月下旬
- プレゼンテーションの実施、提案評価 令和6年5月上旬
- 審査結果の通知(業者決定) 令和6年5月上旬
- 契約手続き 令和6年5月～6月

－ 2年目(R7年度) －

項目	年月	令和7年度												令和8年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
③全体の流れ		骨子案の修正等		ワーク ショップ		パブコメ案 とりまとめ		パブコメ		最終調整		公表					
事務関係	委員委嘱	(6年度)			(7年度) R7年6月5日～R8年6月4日												
	業者選定・契約手続き	業者選定		策定等支援業務委託													
	国庫補助金の交付申請	交付申請												実績報告			
意見聴取	計画(案)のとりまとめ	→															
	市民ワークショップ(7月～9月)			←→													
	パブリックコメント(12月～1月)									←→							
会議	④地域公共交通会議(予定)			6月頃						10月頃				2月		3月	
	計画に関わる内容			骨子案 のとりまとめ ・ R6決算等 について						パブコメ案 のとりまとめ				最終案 審議		完成 報告	

計画期間: 令和8年4月～令和13年3月(5か年計画)