


策定スケジュール



31年度の内容

基本構想・基本計画

庁内検討会議などにより基本構想・基本計画を検討し、総合計画案を作成

総合計画審議会

4回程度の開催を予定

進行管理の検討

計画の効果的な進行管理の方法を検討

市民アンケート

進行管理に必要な指標を設定するためのアンケート調査の実施（16歳以上、3,000人を対象）

パブリックコメント

総合計画案について、パブリックコメントを実施

計画書の作成・印刷

計画書の本冊及び概要版を作成・印刷