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知多市と東海市は新しいごみ処理施設の建設候補地を選定しました 

 

 知多市及び東海市は、平成２６年２月１２日に締結した協定に基づき、両市で構成

する西知多医療厚生組合において建設事業を進めてきました。 

 この度、両市及び組合は、一次選定（簡易評価）で絞り込まれた３箇所の建設候補

地について、社会面、自然面、経済面等を総合的に評価する二次選定（詳細評価）を

実施し、両市において新しいごみ処理施設の建設候補地等について合意し、平成２７

年９月１４日に合意書を締結しました。 

 合意の内容及び選定経緯は次のとおりです。 

 

１ 合意内容 

 (1) 建設候補地 

   現知多市清掃センター敷地内（知多市北浜町１１番地の４ほか） 

 (2) ごみ処理施設のエネルギー活用 

   ごみ処理施設の稼働により発生するエネルギーを活用して市民の健康づくり、

健康寿命の延伸及び福祉の増進を目的とする温水プール等の健康増進施設を、両

市民の利便性を考慮し、現知多市営海浜プール敷地内（知多市緑町１０番地ほか）

に、両市が共同して建設します。 

２ 選定経緯 

  建設候補地の選定に当たっては、両市から複数の建設候補地を抽出後、一次選定

（簡易評価）及び二次選定（詳細評価）を実施し、建設候補地１箇所を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６箇所 

３箇所 ⇒ １箇所 

６箇所 ⇒ ３箇所 

平成２６年１２月 

平成２７年 ３月 

平成２７年 ５月 

平成２７年 ９月 ④二次選定（詳細評価） 

③一次選定（簡易評価） 

②両市による建設候補地の抽出 

①抽出条件項目の整理 
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 (1) 二次選定（詳細評価） 

  ア 評価項目及び評価基準 

 

 

 

区
分 

評価項目 
評価基準 

◎ ○ △ 

基
本
条
件 

1 土地の所有状況 
構成市又は 
組合所有地 

一部分が 
民有地である 

大部分が 
民有地である 

2 土地利用規制 
(市街化区域) 
工業専用地域 

(市街化区域) 
工業地域 

 
(市街化調整区域) 
農用地区域ではな

い又は農用地区域
からの除外が可能 

左記以外 

社
会
面 

3 
想定敷地から半
径 500m 以内の戸
数 

50戸未満 50～100戸未満 100戸以上 

4 
主な搬入出道路
の車線数 

４車線道路 ２車線道路 １車線道路 

5 
主な搬入出道路
の歩道設置の現
況 

両側歩道 片側歩道 歩道なし 

自
然
面 

 

6 
 

災害への対策の

必要数(津波、液
状化、高潮、急傾
斜地、砂防) 

該当なし又は 
１つ該当 

２～３つ該当 ４つ以上該当 

7 

想定敷地から半
径 500m 以内の自
然状況（緑地等面
積）の割合 

50％未満 50～70％未満 70％以上 

経
済
面 

8 
組合による建設
用地の想定取得
費 

5億円未満 5～10 億円未満 10億円以上 

9 
収集運搬経費の
想定増加率 

25％未満 25～50％未満 50％以上 

10 

インフラの整備
状況(鉄塔必要想
定数、使用可能な
水道種類) 

相対評価 



3 

  イ 評価結果に基づく選定方法 

   ・３段階評価（◎、○、△）を点数に換算して評価する。 

   ・基本条件及び自然面は各２０点、社会面及び経済面は各３０点を満点とする。 

   ・点数を合計した結果、最上位を最適な建設候補地として決定する。 

  ウ 二次選定結果（別紙「建設候補地の二次選定結果」参照） 

   ・総合的な視点から、知多市清掃センター敷地内を建設候補地に選定した。 


