
知多市バリアフリー基本構想　特定事業等進捗状況総括表 令和７年４月１日時点

〇：設計 ⇒：工事・実施

Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10

歩道の凹凸や端部の段差解消

歩道のセミフラット化

視覚障がい者誘導用ブロックの連続的な整備

歩道の凹凸や端部の段差解消

歩道のセミフラット化

視覚障がい者誘導用ブロックの連続的な整備

歩道の凹凸や端部の段差解消

歩道のセミフラット化

視覚障がい者誘導用ブロックの連続的な整備

歩道の凹凸や端部の段差解消

※生活関連経路④、⑤は、経路などを適切に維持

【路外駐車場特定事業】 〇：設計 ⇒：工事・実施

Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10

移動に制約のある方が優先的に利用できる駐車マ
スをできる限り駅の近くに設置

駐車マスから出入口へのバリアフリーな移動経路
の整備

〇
基本
設計
完了

〇
実施
設計
予定
⇒朝倉駅前駐車場

（新朝倉駅前駐車場）
施設管理者

対象施設 事業主体 事業内容
実施予定時期

整備状況 配慮事項

生活関連経路⑥
市道10114号線～10115号線

知多市

生活関連経路➂
市道緑町２号線(仮称)

知多市

【道路特定事業】

対象経路 事業主体 事業内容
実施予定時期

整備状況 配慮事項

生活関連経路②
市道10517号線
（市道緑町１号線）

知多市 〇 ⇒⇒ 完了
駅前ロータリー(生活関連
経路①)との整合を図りな
がら事業を実施する。

未定

未定

基本設計完了
新型コロナウイルス感染症
の影響によりスケジュール
を延期
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知多市バリアフリー基本構想　特定事業等進捗状況総括表 令和７年４月１日時点

【建築物特定事業】 〇：設計 ⇒：工事・実施

Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10

分かりやすく見やすいサインや、快適な移動を促進
する多様な手段による案内設備の充実、整備の推
進

視覚障がい者誘導用ブロックの連続的な整備

できる限り快適な移動ができるよう、屋根のある休
憩スペースの確保

使いやすい多目的トイレの整備

車いすやベビーカーと人がすれ違うことのできる廊
下幅の確保

駐車マスから出入口へのバリアフリーな移動経路
の整備

分かりやすく見やすいサインや、快適な移動を促進
する多様な手段による案内設備の充実、整備の推
進

視覚障がい者誘導用ブロックの連続的な整備

できる限り快適な移動ができるよう、屋根のある休
憩スペースの確保

使いやすい多目的トイレの整備

車いすやベビーカーと人がすれ違うことのできる廊
下幅の確保

駐車マスから出入口へのバリアフリーな移動経路
の整備

分かりやすく見やすいサインや、快適な移動を促進
する多様な手段による案内設備の充実、整備の推
進

視覚障がい者誘導用ブロックの連続的な整備

できる限り快適な移動ができるよう、屋根のある休
憩スペースの確保

使いやすい多目的トイレの整備

車いすやベビーカーと人がすれ違うことのできる廊
下幅の確保

駐車マスから出入口へのバリアフリーな移動経路
の整備

複合商業施設、
ホテルなどの施設

事業者

新型コロナウイルス感染症
の影響によりスケジュール
を延期

未定

・ホテルは、令和６年度に公
募を実施し、事業者決定。

・ホテル以外の施設は、新
型コロナウイルス感染症の
影響によりスケジュールを
延期

未定
新図書館

（子育て支援施設併設）
知多市

〇
基本
設計
完了

〇
実施
設計
完了

市役所（市庁舎） 知多市

対象経路 事業主体 事業内容
実施予定時期

整備状況 配慮事項

基本設計完了
実施設計完了

新型コロナウイルス感染症
の影響によりスケジュール
を延期

⇒⇒
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知多市バリアフリー基本構想　特定事業等進捗状況総括表 令和７年４月１日時点

【その他の事業(ハード対策)】 〇：設計 ⇒：工事・実施

Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10

歩道の凹凸や端部の段差解消

歩道のセミフラット化

分かりやすく、見やすいサインや、快適な移動を促
進する多様な手段による案内設備の充実、整備の
推進

視覚障がい者誘導用ブロックの連続的な整備

視覚障がい者・聴覚障がい者に対する安全な誘導
策の検討

バスやタクシー、車の乗降場所から駅への屋根の
設置や、ベンチなどの休憩場所の整備

リフトバスの乗降ができる空間の確保

車いすやベビーカー等使用者が安全・安心で快適
に移動できるよう、段差の解消や広い乗降スペース
の確保

⇒⇒

対象施設 事業主体 事業内容
実施予定時期

整備状況

完了

生活関連経路②
市道10517号線
（市道緑町１号線(仮称)）と
の整合を図りながら事業を
実施する。

生活関連経路①
駅前ロータリー

知多市 〇 ⇒

配慮事項
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知多市バリアフリー基本構想　特定事業等進捗状況総括表 令和７年４月１日時点

【その他の事業（ソフト対策）】 ⇒：実施

Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10

広報ちたやホームページなどを使用した障がいにつ
いての啓発の実施

ユニバーサルマナー（※）の普及に向けた啓発

福祉フェスティバルの開催

広報ちたやホームページなどを使用した子ども条例
の周知による意識啓発と、「子育てきらきら通信」、
子育て支援ガイドブック「はっぴぃ」などによる子育
てに関する情報の発信

高齢者向けの講演会や出前講座を開催

学校における福祉教育の充実

生涯学習における福祉学習の推進

コミュニティにおける福祉活動への支援

障がいのある方のニーズなどの情報収集と共有化

利用可能な福祉サービスや諸手続などに関する情
報の提供窓口の充実

広報ちたなどによる福祉サービスに関する情報提
供の推進

点訳、朗読、手話、要約筆記などの人材育成を推進

高齢者やその家族による主体的なサービス選択が
できる環境づくり

※ユニバーサルマナー…障がい者や高齢者など、自分とは違う誰かのことを思いやり、適切な知識を持って、適切なサポートをするという行動で、
　　　　　　　　　　　　　　　すべての人がマナーとして身に付けているのが望ましいとされています。
　　　　　　　　　　　　　　　（例として、車いす用駐車施設、障がい者用トイレ等を真に必要な方が円滑に利用できるよう、一般利用者に対して
　　　　　　　　　　　　　　　サインの設置をすることなどがあります。）

⇒

情報の
バリアフリー

情報収集、
提供の充実

知多市・
社会福祉協議会 ⇒⇒

心の
バリアフリー

⇒⇒

⇒

福祉に関する
教育の推進

知多市・
社会福祉協議会 ⇒⇒⇒⇒⇒

啓発広報活動
の推進

知多市・
社会福祉協議会 ⇒⇒⇒

⇒⇒⇒

⇒⇒⇒⇒⇒⇒

⇒

⇒⇒⇒⇒⇒⇒

対象事業 事業主体 事業内容
実施予定時期

整備状況 配慮事項

継続実施

継続実施

継続実施
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