

令和9年度に実施する事業案について

知多市地域公共交通計画（本冊）に掲載した実施事業案で、令和9年度に実施予定の事業について
予算成立前の現時点における方向性を示したものです。関係各機関との検討及び調整を図った上で、
実施に向けた具体的な計画をまとめていきます。

< 1 暮らしを支える公共交通ネットワークの確保 >

	事業	R 9			
		第1期	第2期	第3期	第4期
(1)	あいあいバスの車両更新	■			

< 2 利用者ニーズに対応したバスサービスの改善 >

(2)	あいあいバスに交通系 I C カード決済を導入	■			
(3)	新庁舎移転に伴うあいあいバスのダイヤ改正	■			
(4)	あいあいバスのバス停にベンチを設置	準備・調整	■	■	■

< 3 移動手段の確保に向けた取組の推進 >

(5)	無料あいバスの電子申請化	準備・調整	■	■	■
-----	--------------	-------	---	---	---

< 4 新たなモビリティやサービスの導入検討 >

(6)	Ma a S アプリ等の導入検討	情報収集等			
-----	------------------	-------	--	--	--

< 5 公共交通に親しみを持ってもらう取組の推進 >

(7)	夜のバス基地探検ツアーの実施	準備・調整	■		
-----	----------------	-------	---	--	--

< 6 子どもの公共交通利用を促進する取組の推進 >

(8)	バス車内の展示ギャラリーの実施	準備・調整	■	■	■
(9)	バスの乗り方教室の実施	準備・調整	■		

< 7 市民へのわかりやすい情報提供 >

(10)	路線図・時刻表の多言語化	準備・調整	■	■	■
------	--------------	-------	---	---	---

< 8 運転手確保に向けた取組の推進 >

(11)	運転手募集の P R				
------	------------	--	--	--	--

< 9 持続可能な運行を支える地域・企業の取組の推進 >

(12)	企業の車体広告の掲載				
------	------------	--	--	--	--

< 10 観光分野と連携した公共交通利用の促進 >

(13)	多客期の移動需要に応じたサービスの改善				
------	---------------------	--	--	--	--

資料 1

■ 実施事業の方向性について（抜粋）

(3) 新庁舎移転に伴うあいあいバスのダイヤ改正

市役所が朝倉駅前に移転することに伴い、「市役所」バス
停を廃止する等ダイヤの見直しを行います。

・実施時期：令和9年5月



(4) あいあいバスのバス停にベンチを設置

バスの利用及び乗り継ぎ時に快適に利用できる待合環境を
整備するため、交通結節点となるバス停や利用者の多いバス
停にベンチを設置します。

・実施時期：令和9年10月以降



(8) バス車内の展示ギャラリーの実施

バスへの関心を高め、バス利用の機会を創出するため、
市内の子どもたちが書いた絵や作品をあいあいバス車内
に展示します。

・実施時期：令和9年9月以降

以前は市内保育園と連携し、園児が描いたバスの絵を ▶
車内に展示する取組を実施していました。



(10) 路線図・時刻表の多言語化

外国人の利用者にも安心してバスを利用してもらえるよう
市内を運行するバスの路線図・時刻表を多言語化します。

・実施時期：令和9年10月以降

現在のあいあいバスの路線図・時刻表 ▶

